

**TOMADOR**  
**CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**DA BACIA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ**  
**CERISO**

Relatório Final

Código SINFEHIDRO: SMT-185

Contrato FEHIDRO: 097-2010

Projeto: Elaboração de Materiais de Apoio Educacional e  
Aquisição de Infra-estrutura para a Fundação Agência da Bacia dos  
Rios Sorocaba e Médio Tietê.

SOROCABA-SP

**MAIO/ 2013**

Relatório Final

Código SINFEHIDRO: SMT-185

Contrato FEHIDRO: 097-2010

Projeto: Elaboração de Materiais de Apoio Educacional e  
Aquisição de Infra-estrutura para a Fundação Agência da Bacia dos  
Rios Sorocaba e Médio Tietê.

Maria Josefa Saranholi Carris – ArtService

Silmara Aparecida Carris Cucchi

## Sumário

<b>1. ATIVIDADES E PRODUTOS DESENVOLVIDOS .....</b>	<b>3</b>
1.1. Atividades: .....	3
1.2. Produto: .....	3
<b>2. CRONOGRAMA DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS.....</b>	<b>5</b>
<b>3. CONCLUSÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ANEXOS .....</b>	<b>5</b>
<b>REFERÊNCIAS: .....</b>	<b>6</b>

## **1. ATIVIDADES E PRODUTOS DESENVOLVIDOS**

### **1.1. Atividades:**

Revisão das publicações anteriores e de outros materiais disponíveis e inerentes ao projeto;

Levantamento de dados;

Sistematização dos dados;

Produção de textos, ilustrações, adequação da linguagem, diagramação e revisão ortográfica e gramática com acompanhamento de pessoal técnico contratado;

Apresentação de bonecos para avaliação e autorização para impressão final.

### **1.2. Produto:**

Conforme as prioridades e necessidades atuais do CBH-SMT, definidas em reunião de trabalho, foi elaborado e finalizado o material abaixo:

**Almanaque das Águas** - Informações sobre o comitê e a bacia hidrográfica em linguagem infantil e lúdica. Público alvo: Alunos do ensino fundamental. Tiragem 3.000 exemplares em papel, contendo 06 módulos, mais a versão eletrônica (HTML ou similar), para leitura via mídia eletrônica ou diretamente na Internet. Formatos: 05 volumes em formato Aberto 420 x 600mm, papel couchê 170 g/m<sup>2</sup>, 4x0 cores e 01 volume no formato: 300 x 420mm em papel couchê 170 g/m<sup>2</sup>, 4x4 cores. Não se atribui ISBN, (Número Padrão Internacional de Livro) neste tipo de publicação, conforme especificado no site da Fundação: <http://www.isbn.bn.br/tudo-sobre-o-isbn>.

Modelos:

volume 1:



volume 2:



volume 3:



volume 4:



Volume 5:



Volume 6 – parte externa:



Volume 6 – parte interna:



## 2. CRONOGRAMA DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS

ATIVIDADE CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>1-Pessoal para apoio</b>												
1.1. Técnico de Nível Superior		TRABALHO FINALIZADO										
1.2. Estagiário de Nível Superior		TRABALHO FINALIZADO										
<b>2 -Publicações</b>												
Produto 1 - Manual de projetos		PRODUTO FINALIZADO - RELATÓRIO 1										
Produto 2 - Cadernos Regionais - 06 unidades (foram feitos 07 unidades) mais caixa		PRODUTO FINALIZADO - RELATÓRIO 1										
Produto 3 - Guia de Referência de Aplicação da Marca		PRODUTO FINALIZADO - RELATÓRIO 1										
Produto 4 - Nossas Águas		PRODUTO FINALIZADO - RELATÓRIO 2										
Produto 5 - Almanaque das águas		PRODUTO FINALIZADO NESTA ETAPA										

## 3. CONCLUSÃO

Para a execução dos trabalhos são realizadas reuniões mensais, com vistas a planejar cada passo do projeto, que se encontra dentro das atividades programadas. Os materiais já realizados e entregues seguem os padrões exigidos no edital e estão em conformidade com as prioridades do Comitê, discutidas e definidas nas reuniões de trabalho.

## 4. ANEXOS

Anexo 1 – Cronograma Físico-Financeiro

Anexo 2 – Planilha de orçamento

Anexo 3 – Comprovante da entrega do Produto Elaborado e Finalizado – Almanaque das Águas + fotos comprobatórias;

Anexo 4 – DVD com todos os arquivos do produto concluído, em formato aberto e PDF, incluindo o presente relatório.

## REFERÊNCIAS:

**Projeto Nossas Águas:** Biênio 2005 / 2007 – Publicação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê por meio do Projeto “Plano de Divulgação” com o apoio financeiro do FEHIDRO.

**Projeto Quem é quem na Bacia:** Biênio 2005 / 2007 – Publicação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê por meio do Projeto “Publicações” com o apoio financeiro do FEHIDRO.

**Projeto Almanaque da Água:** Biênio 2005 / 2007 – Publicação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê.

**Relatório de Situação:** ano 2011 - Publicação da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – Sorocaba.

**Plano de Bacias:** ano 2008 - Publicação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê – CBH-SMT.

[http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh\\_carrega.exe?f=/index/publicacoes\\_files/guia.html](http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/publicacoes_files/guia.html)

Anexo 1

Cronograma Físico-Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		A 5ª O VTI DO MPO															
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		CRONOCRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FENHIDRO		TOMADOR: Companhia de Saneamento de Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê - "CSRSO" - Empreendimento: Estação de Purificação de Água Educadora e Apoio Educacional para a Função Agência de Bacia das Bacias Sorocaba e Médio Tietê.															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	A Realizar em ( ) Mes(es) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestrel(s)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ÚLTIMA Total (em R\$)															
1	Publicações																
1.1	Colêgios Regionais do Plano de Bacia (6 volumes)			73.800,00													73.800,00
1.2	Revisão e impressão de Notas-Agua				12.200,00												12.200,00
1.3	Revisão e impressão do Atlas das Águas																28.800,00
1.4	Manuais de Projeto			10.000,00													16.800,00
2	Pessoal para Apoio																0,00
2.1	Técnicos de Nível Superior			21.000,00													21.000,00
2.2	Estagiários de Nível Superior			5.000,00													5.000,00
<b>TOTAIS</b>																	5.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>																	157.860,00
<b>FINANCIAMENTO</b>																	0,00
Programação Financeira Pré-exec (Previsão pelo Freneteco) - utilize as colunas do lado para indicar as parcelas de liberações anuais, cont. o desenvolvimento do empreendimento a/ou o aumento total do, sendo a soma de no máximo 10% do valor estimado.																	0,00
DESEMBOLHO APROVADO (Previsão pelo Agente Técnico, define número e CONTRAPARTIDA APROVADA. (Previsão pelo Agente Técnico, define número e define o valor de cada parcela)				84.474,00		28.800,00											157.860,00
Nome:		Representante Legal Tomador															
Assinatura:		Assinatura: Claudio Waffli															
Nome do Analista:		Nome do Analista: Ana de O. Braga															
Reg. Profissional:		Reg. Profissional: 0600837390															
Assinatura:		Assinatura: Tereza															
Nome do Resp. pela Unidade:		Nome do Resp. pela Unidade:															
Reg. Profissional:		Reg. Profissional:															
Assinatura:		Assinatura:															



Anexo 2  
Planilha de Orçamento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VIII DO MPO		data base : Jun/2009	
SECRETARIA DE SANEAMENTO		PLANILHA DE ORÇAMENTO		FONTE DO RECURSO	
* INFLUÊNCIA FINANCEIRA		Comitê de Estudos Recuperação e Desampliação da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê - "CIBESSOR"		FEHIDRO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO EDUCACIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A FUNDADAÇÃO AGENCIA DA BACIA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ.		OUTRAS FONTES FINANCEIRAS	
TOMADOR:		EMPENHAMENTO:		TOTAL GERAL	
UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
QUANT.		VALOR TOTAL		TOTAL GERAL	
UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ITEN		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
Nº		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	Caderno Regional Alto Sorocaba	500	24,60	12.300,00	12.300,00
2	Caderno Regional Médio Sorocaba	500	24,60	12.300,00	12.300,00
3	Caderno Regional Baixo Sorocaba	500	24,60	12.300,00	12.300,00
4	Caderno Regional Alto Tietê Médio	500	24,60	12.300,00	12.300,00
5	Caderno Regional Médio Tietê Médio	500	24,60	12.300,00	12.300,00
6	Caderno Regional Baixo Tietê Médio	500	24,60	12.300,00	12.300,00
7	Notas e Aquis	500	24,60	12.300,00	12.300,00
8	Atmosfera dos Esquis	3000	9,60	28.800,00	28.800,00
9	Manual de Projetos	500	33,00	16.500,00	16.500,00
10	Pessoal: Técnico de nível superior	1092	19,50	21.294,00	21.294,00
11	Pessoal: estagiário de nível superior	540	10,00	5.400,00	5.400,00
<b>TOTAIS</b>				<b>157.860,00</b>	<b>157.860,00</b>
				<b>157.860,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>157.860,00</b>	<b>0,00</b>

*Claudio Walle*  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ILOEIA MARIA DE SOUZA

*Claudio Walle*  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CLAUDIO MAFFEL

### Anexo 3

#### Fotos + Comprovante da entrega do Produto Elaborado e Finalizado



Entregamos nesta data, 3.000 exemplares do Almanaque das Águas, na sede do Ceriso, à Av. Américo de Carvalho, 820 – Sorocaba/SP.

Recebedor: Bruno Alleoni – 21/05/2013.

Anexo 4

DVD com todos os arquivos do produto concluído.